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N° AFFAIRE Commune 
Nature - Montant de 

l'opération
OPERATION MOE (marché ou CAT) / Etude Montant MOE Eléments missions  Missions réalisées Avancement - date butoir Titulaire Fin travaux DGD DOE

AFF1199 Listrac Médoc AEP AEP 2019 Champ croix Extension CAT signée MOE Complète PRO-DET Amorce RD (Partie 1)
dossier suspendu pour projet 

lotissement
CANASOUT - BC N°07 -2019 14/09/2019 (Partie 1) oui (Partie 1) oui (Partie 1)

AFF1258 Avensan AEP AEP 2020 Défluoruration Villegeorges Marché signé (ANNULE) SOCAMA MOE Complète AVP

Dossier susceptible d'être 

remplacé par future nouvelle 

ressources sur SALAUNES 

(étude SMEGREG) - A réactiver 

en cas d'échec 

AFF1257 Castelnau de Médoc AEP AEP 2020 Equipement F3 Macavin Marché signé SOCAMA MOE Complète AVP

PRO-DCE à faire lorsque le 

forage (prévu testé semaine 48) 

sera validé attente validation 

définitive du forage

AFF1256 Castelnau de Médoc AEP - 650 000 € AEP 2020 Deferrisation Pailleyre Marché signé SOCAMA       40 094,34 € MOE Complète AVP
Faire PRO DCE -> nouveau 

calendrier à caler

AFF1649 Avensan AEP - 370 000 € AEP 2021 chemin de la foret Marché signé SOCAMA       24 929,00 € MOE Complète AVP
Prépa faite. OS travaux à lancer 

pour le 20 février 2023
Canasout  BC 03-2022

AFF1652 Moulis en Médoc AEP - 145 000 € AEP 2021 Giron et Medrac Marché signé SOCAMA       10 796,83 € MOE Complète AVP PRO
Chantier terminés, reste enrobés 

et essais
Canasout  BC 02-2022

AFF1647 Salaunes AEP - 125 000 € AEP 2021 Godebarges Marché signé SOCAMA          9 346,16 € MOE Complète AVP BC lancé - travaux 09-2022 Canasout  BC 01-2022

AFF1878 Castelnau de Médoc AEP - 165 000 € AEP et ASST 2022 Rehab bâtiment Pailleyre Marché signé SOCAMA       12 637,68 € MOE PRO-ACT

DCE lancé novembre 2022, 

consultation infructueuse Voir 

pour lancer une consultation 

directe

sans objet Castelnau de Médoc AEP AEP 2020 Travaux de réalisation F3 Macavin SMEGREG NEANT NEANT dossier suivi par le SMEGREG 

sans objet Salaunes AEP
recherche nouveau forage pour substitution et 

complément ressource
SMEGREG NEANT NEANT dossier suivi par le SMEGREG 

sans objet AEP  EU Accord cadre à relancer pour 2023 et suivante 
Rapport analyse offre fait, reste 

à monter le marché

AFF1207 Listrac Médoc EU - 25 000 € EU 2019 Champ croix Est CAT signée          2 500,00 € MOE Complète PRO
dossier suspendu pour projet 

lotissement

AFF1260 Moulis en Médoc
EU - 2 000 000 € à 

afiner en 2023
EU 2021 Moulis STEP Marché signé SOCAMA       77 766,67 € MOE Complète AVP-PRO-ACT-DET

OS travaux lancé. Démarrage 

difficile (démarrage vidange 

lagune 16/02/2023)

AFF1648 Listrac Médoc EU - 175 000 € EU 2021 Rvt réseau avenue de soulac Marché signé SOCAMA       12 850,47 € MOE Complète AVP
Affaire suspendue - prévue 

2023

AFF1650 Avensan EU - 600 000 € EU 2021 rvt réseau tranche 4 Marché signé SOCAMA       34 720,91 € MOE Complète AVP
Affaire suspendue - prévue 

2023

AFF1651 Moulis en Médoc EU - 690 000 € EU 2021 route de Tiquetorte Marché signé SOCAMA  39 574, 27 € MOE Complète AVP
Affaire suspendue - prévue 

2023

AFF1534 Castelnau de Médoc EU - 10 000 € EU 2020 ARD STEP Castelnau et Listrac Convention signée 9 970,00 €        Etude

ARD transmis, Dde Note 

complémentaire DDTM recue, 

réponse à faire par SOCAMA 

rendu MAV attendu 

24/02/2023

SOCAMA

AFF1879 Listrac Médoc EU - 275 000 € EU 2022 modif refoulement Le Tris Marché signé SOCAMA 19 392,52 €      MOE Complète PRO -DCE CANASOUT / POSEO

AFF1885 Listrac Médoc EU - 380 000 € EU 2022  mofif refoulement Donissan
Marché SOCAMA en attente de 

retour
25 070,42 €      MOE Complète PRO -DCE CANASOUT / POSEO

AFF 2091 Listrac Médoc EU - 350 000 € EU 2022 modif refoulement général Marché à établir MOE Complète AVP
PRO -DCE à finaliser pour 

consultation début 2023
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